
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
“กัญชาทางการแพทย์ และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ” 

จังหวัดมหาสารคาม 

นายแพทย์หัสชา  เนือยทอง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 



โครงการระยะที่ 2 (โรงเรือน 50 ต้น) จ.มหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ 9 แห่ง 

ปลูกแล้ว 
อยู่ระหว่าง 

รอใบอนุญาต 
จาก อย. 

รอเข้า
คณะกรรมการ

จังหวัด 

รอประเมิน 
แปลง 

จาก อย. 

5 แปลง 2 แปลง 1 แปลง 1 แปลง 

1.รพ.สต.บ้านดอนหมี 
2.รพ.สต.หนองแวง 
   อ.เชียงยืน 
3.รพ.สต.หนองแวง  
   อ.เมือง 
4.รพ.สต.แก่งเลิงจาน  
   อ.เมือง 
5.รพ.สต.บ่อใหญ่  
   อ.บรบือ 

1.รพ.สต.ประชาอาสา 
อ.วาปีปทุม 

2.รพ.สต.เหล่าจั่น 
อ.นาดูน 

รพ.สต.โนนแต้  
อ.เมือง 

รพ.สต.ขาม
เรียง 

อ.กันทรวิชัย 

แผนการใช้ประโยชน์จากส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 
(ล าต้น กิ่ง ใบ ราก) 

 จ าหน่ายให้ รพ.มหาสารคาม ผลิตต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 
 จ าหน่ายให้ ร้านอาหาร ประชาชน  

 รพ.สต.บ้านดอนหมี อ.พยัคฆ รพ.สต.บ้านหนองแวง อ.เชียงยืน  รพ.สต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง  

ความก้าวหน้าด้านการขับเคลื่อนและด าเนินงานต้นน  า 



Time Line /ขั นตอนการด าเนินงาน 
เตรียมเอกสาร/ 
การจัดท าแปลง 

ส่งเอกสารให้ อย./ 
รอประเมินแปลง 

รอเข้า 
คณะกรรมการจังหวัด 

อยู่ระหว่าง 
รอใบอนุญาตจาก อย. 

4 แปลง 1 แปลง  -  - 

1.รพ.สต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม 

2.รพ.สต.บ้านแบก อ.เชียงยืน 

3.รพ.สต.กระบาก อ.ชื่นชม 

4.รพ.สต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย 

รพ.สต.วังปทุม อ.วาปีปทุม     

โครงการปลูกกัญชาครวัเรือนละ 6 ต้น ในชุมชน (รพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทย) จ านวน 5 แห่ง 

ความก้าวหน้าด้านการขับเคลื่อนและด าเนินงานต้นน  า 



Time Line /ขั นตอนการด าเนินงาน 

เตรียมเอกสาร/การจัดท าแปลงปลูก 
ส่งเอกสารให้ อย./ 

รอประเมินแปลง 

รอเข้า 

คณะกรรมการจังหวัด 

อยู่ระหว่าง 

รอใบอนุญาตจาก อย. 

48 แปลง       

อ.เมือง          4 แปลง        อ.วาปีปทุม   9 แปลง 

อ.เชียงยืน      2 แปลง          อ.แกด า       3 แปลง 

อ.กุดรัง         5 แปลง        อ.ชื่นชม      2 แปลง 

อ.ยางสีสุราช  3 แปลง        อ.นาเชือก    2 แปลง 

อ.นาดูน        5 แปลง        อ.บรบือ      6 แปลง 

อ.โกสุมพิสัย   4 แปลง        อ.พยัคฆฯ    3 แปลง 

      

โครงการปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้น ในชุมชน (รพ.สต.ที่มีไม่มีแพทย์แผนไทย) มหาสารคามโมเดล จ านวน 48 แห่ง  

ความก้าวหน้าด้านการขับเคลื่อนและด าเนินงานต้นน  า 



การผลิตยากัญชา และการใช้ประโยชน์จากกัญชา 

หน่วยบริการ การผลิตยา ขั นตอนการด าเนินงาน 
รพ.มหาสารคาม 1. สารสกัดกัญชา  

   THC / CBD / THC:CBD 
  

1. ยื่นขอใบอนุญาตการผลิตสารสกัดกัญชา 
2. ท า MOU การซื้อขายกัญชากับวิสาหกิจชุมชนศรทองเพื่อเป็นวัตถุดิบ  
    (15 ก.พ. 2564) (ชะลอโครงการ) 
3. อยู่ระหว่างการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการสกัดกัญชา  
    (ภายใน ม.ิย. 2564 ) 

2. ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 1. ขอสนับสนุนใบกัญชาจาก มมส. (ก.พ. 2564) 
2.ซื้อใบกัญชาจากแปลงปลูกโครงการ ระยะที่ 2  
   (รพ.สต.ดอนหมี อ.พยัคฆฯ และ รพ.สต.หนองแวง อ.เชียงยืน) 

รพ.สต. ยาปรุงเฉพาะราย สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้ป่วยและญาติ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์  
สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในต ารับ วางแผนการให้บริการ 

ความก้าวหน้าด้านการขับเคลื่อนและด าเนินงานกลางน  า 



คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลทุกแห่งเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแล้ว จ านวน 12 แห่ง 

โรงพยาบาลที่ให้บริการจ่ายยากัญชาแผนไทยใหม่ในเดือน พฤษภาคม 2564 จ านวน 4 แห่ง 

      (1.รพ.กุดรัง 2.รพ.นาดูน 3.รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 4.รพ.นาเชือก ) 

โรงพยาบาลที่ยังไม่มีการจ่ายยากัญชาแผนไทย จ านวน 3 แห่ง  (1.รพ.กันทรวิชัย 2.รพ.ชื่นชม 3.รพ.แกด า) 

 คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. เป้าหมาย 6 แห่ง 

พร้อมให้บริการ ได้รับใบอนุญาตอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนยา อยู่ระหว่างรอใบอนุญาต 

รพ.สต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ 

1.รพ.สต.บ้านแบก อ.เชียงยืน 

2.รพ.สต.บ้านเขื่อน อ.โกสุมพิสัย 

3.รพ.สต.กระบาก อ.ช่ืนชม 

1.รพ.สต.วังปทุม อ.วาปีปทุม 

2.รพ.สต.เสือโก๊ก อ.วาปีปทุม 

ผลการด าเนินงานปลายน  า (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564) 



ผลงาน 
ผลงานปัจจุบัน (แห่ง) (ต.ค.63 – พ.ค.64) เป้าหมายเปิดบริการปี 64 

ขก รอ มค กส รวม % ขก รอ มค กส รวม % 

1. จ านวนคลินิก 26 20 13 18 77 26 20 13 18 77 

1.1) บูรณาการ  7 20 12 9 48 62.34 22 20 10 12 64 83.1 

1.2) แผนไทย  7 20 12 7 46 59.74 26 20 13 18 77 100 

1.3) ให้ค าปรึกษา  26 20 13 18 77 100 26 20 13 18 77 100 

1.4) คลินิกใน รพ.สต. - - 1 - 6 1.3 2 7 6 5 20 

ผลการด าเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7  



ผลงานการด าเนินงานให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๗  

ข้อมูลจาก C-MOPH report ณ วนัท่ี  28  พฤษภาคม  2564 



ผลงานการด าเนินงานให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๗  

ข้อมูลจาก C-MOPH report ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

1,817 คน (150%) 

จ ำนวนผู้ป่วยรับบริกำรคลินิกกญัชำทำงกำรแพทย์  
เขตสุขภำพที่ ๗  

การใช้ยาสารสกัดกัญชาต ารับยาแผนไทย  
เขตสุขภาพที่ ๗  



ผลการด าเนินงานให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๗   

ข้อมูลจาก C-MOPH report ณ วนัท่ี  28 พฤษภาคม 2564 

จ านวนผู้รับบริการ (คน) 
 

จ่ายยาแผนไทย (หน่วย) 
จ่ายยาแผนปัจจุบัน (ชวด) 

 

ขก รอ มค กส ขก รอ มค กส ขก รอ มค กส 

424 526 917 364 852 3,465 6,332 765 13 185 198 125 

รวม 2,231  รวม 11,414 รวม 521 



ผลการด าเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดมหาสารคาม  

ข้อมูลจาก C-MOPH report ณ วนัท่ี  28 พฤษภาคม 2564 

ล าดับ โรงพยาบาล จ านวนผู้รับบริการ (คน) จ่ายยาแผนไทย(หน่วย) จ่ายยาแผนปัจจุบัน(ขวด) 

1 มหาสารคาม 642 4836 198 

2 แกด า 3 - - 

3 โกสุมพิสัย 2 17 - 

4 เชียงยืน 65 565 - 

5 บรบือ 48 537 - 

6 นาเชือก 3 31 - 

7 พยัค 2 5 - 

8 วาป ี 29 48 - 

9 นาดูน 8 - - 

10 ยางสีสุราช 106 293 - 

11 กุดรัง 9 - - 

รวม 917 6,332 198 



ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูก 
- กลุ่มวิสาหกิจที่ปลูกกัญชาแล้ว พบว่า กัญชามีการเจริญเติบโตตามเป้าหมาย มีภาคเอกชนมาติดต่อซ้ือขายส่วนของใบกัญชา

เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจและ ผอ.รพ.สต ผู้ก ากับดูแล ยังไม่ได้ท าสัญญาขายกับที่ไหน 

- แหล่งที่ปลูกกัญชาแล้วมีการด าเนินการรายงานการเติบโตของต้นกัญชาเป็นประจ าทุกเดือน และทุกอย่างอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ไม่มีท่ีไหนมีปัญหาการสูญหาย หรือท าผิดมาตรฐาน 

- แหล่งที่ยังไม่ได้ปลูก ได้แก้ไขเอกสารและรอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตามล าดับขั้น ซึ่งอาจจะล่าช้าเนื่องจาก 
คณะกรรมการแต่ละชุดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

- มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการระยะท่ี 2 และโครงการครัวเรือนละ 6 ต้นอย่างต่อเนื่อง 

- รพ.มหาสารคาม ได้ติดต่อซื้อใบกัญชาจากวิสาหกิจชุมชนวังน้ าเขียวแล้ว เพื่อเร่งการผลิตยาต ารับแก้นอนไม่หลับ ก่อนที่จะได้
วัตถุดิบใบจากกลุ่มจังหวัดเขตสุขภาพที่ 7  



บริษัท มหากัญ ไบโอเทค 



Thank You 


